

**Item 39 - Licitações em Andam**

1 - Número do edital ou Processo de informação	2 - Objeto da licitação
PE 03.002/2020	Contratação de Interligção Unidade Pedro de Toledo a Unidade Ed Grande São Paulo através de Fibra ótica
PE 04.004/2020	Contratação de Empresa Especializada em mudança Comercial
PE 04.001/2020	Prest. Serv. Eng. Reparos e Reforma para oito andares na Nova Sede
	Interligação Barra Funda/ Martinelli
PE 04.003/2020	Serviços de Cabling
PE 03.001/2020	Aquisição de microcomputador (Desktop)
DL 03.007/2020	Contratação de Seguro Patrimonial para ED. Grande São Paulo
PI 022/2020	Contratação Empresa para Fornecimento de seguro telefônico fixo comutado STFC
PI 065/2019	Solução Hiperconvergência
PI 073/2019	Prestação de Serviços de Backup Local para Contingência em Nuvem
PE 01.001/2020	Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviço de Copeiragem
PI 006/2020	Prestação de Serviços Gerais de Manutenção Predial Preventiva e Corretiva nas Instalações das Unidades
PI 007/2020	Contratação de Suporte Técnico e Manutenção para Software de Gerenciamento de Conteúdo Cooperativo IBM DB2
IL 06.001/2019	Serviços de Integração com o Sistema MATRIXDIAGNOSI para Atender o Sistema Agenda Fácil  IL 06.001/19

PI 082/2019	Manutenção dos Equipamentos Routing e Switching Cisco Catalyst 4510
D.L. 6.004/2020	Emergencial Impressão de Documentos Eletrônicos DL 6004/2020
PI 41/2020	Locação de 2 nobreaks de 120 KVA para o site da Barra Funda PI 041/2020
PE 11.002/2019	Aquisição de Solução Integrada de tecnologia da Informação para desenvolvimento de Low Code
PE 11.002/2019	Office 365
PE 04.008/2020	Empresa Especializada em Digitação de Documentos Alfanuméricos
PI 78/2019	Fornecimento de Solução Antivirus, Antispam, Suporte Especializado, Operação Assistida e Treinamento PI 078/2019
PI 17/2020	Serviços Técnicos especializados em TI para Operação e Gestão de Central de Serviços (1º Nível) PI 017/2020
PE 6002/2020	Locação de Solução de segurança da Informação Firewall Rede Aura
PI 040/2020	Software Jurídico (Themis)
	Seguro de responsabilidade Cível D&O
DL 6007/2020	Emergencial Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Digitalização de Dados Alfanuméricos
IL 05.001/2020	Prestação de Serviços Especializados sob Demanda através de Banco de Horas TOTVS
DL 03.006/2020	Serviços de telefonia móvel - Celulares para uso de Sobreaviso
DL-6003/2020	Office 365 (NOVO)

DL 04.001/2020	Emergencial Prestação de Serviços Conexão Redundante e Multiprotocolo por intermédio dos canais DWDM
DL 04.014/2020	Contratação de Assessoria Jurídica para Acompanhamento das Marcas Prodam junto ao INPI
IL 05.002/2020	Treinamento LGPD
CO 07.07.07/17	Prestação de Serviços Rede IP Multiserviços (MPLS)
CO 01.08/2019	Prorrogação de Contrato Allien Rio Backup em Nuvem
CO 01.08/2019	Prorrogação de Prestação de Serviços de Fornecimento de Energia Eletrica para PT
CO 02.08/18	Prorrogação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva da Central Privada de Comutação Telefônica PABX MD 110
PI 080/2018	Aquisição de Solução de Gerenciamento de Desenvolvimento de Aplicações APM
PE 9.002/2019	Locação de unidade Geradora 300 KVA 500KVA
PI 023/2019	Licenciamento com base de dados cemrecial do Diretório Nacionais de Endereços DNE e dos sistema de App CEPCERTO
PI 076/2019	Aquisição de Licença de Prest. De Serv de Sup e Manutenção da atuaalização da ferramente modelagem de dados
PI 027/2018	INTERCONEXÕES EM FIBRA ÓTICA PADRÃO ETHERNET PMSP AO EDIFICIO MENDES CALDEIRA
PI 018/2016	SOLUÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, AUTOMAÇÃO E CONTROLE DA CARGA DE PRODUÇÃO (WORKLOAD AUTOMATION)

PI 016/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO MANUTENÇÃO E SUSTENTAÇÃO DE SISTEMAS JAVA E DOT NET
PI 088/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA CONEXÃO DA PMSP À INTERNET EM CARÁTER COMPLEMENTAR DO ACESSO PRINCIPAL EXISTENTE
P.E. 4.007/20	IMPRESSAO DE DOCUMENTOS ELETRONICOS
P.E. 1.001/20	COPEIRAGEM
P.E. 11.002/2019	LOWCODE
D.L. 6.007/2020	EMERGENCIAL- DIGITACAO DE DADOS ALFANUMERICOS

nento	
3 - Data prevista para realiação do certame	4 - Atual fase em que se encontra (citando qual subfase: publicação do edital, classificação, habilitação, adjudicação ou homologação)
27/04/2020	Suspense
	Aguardando orientação da DAF para publicação do Edital
	Aguardando orientação da DAF para publicação do Edital
	Pesquisa de preços
	Envio de Pesquisa de Preços para demandante
25/05/2020	Processo Suspense
	Processo encaminhado para GJU com valor a ser contratado
	Pesquisa de preços
	Envio de Pesquisa de Preços para demandante
	Processo encaminhado para GJU para novo parecer após modificações no TR e na Minuta do Edital
	Envio de Documentos para elaboração do Contrato
	Solicitação de compras e liberação de despesas
	Envio de Pesquisa de Preços para demandante
	Pedido de inicio de pesquisa de preços 05/02/2020

	Pesquisa de preços
	Envio de processo para GJU eleborar o Contrato
	Pesquisa de preços
	GJU encaminha processo para GDN para submeter o mesmo a RD para aprovação da anulação
	GJU encaminha processo para GDN para submeter o mesmo a RD para aprovação da anulação
27/05/2020	Processo em decisão de recurso
	Aguardando revisao do TR pela DIT
	Processo não aprovado pela diretoria, mas demandante pede que continue ativo
	Enviado para GFP para parecer Economico- Financeiro do Edital
	Pesquisa de preços
	Pesquisa de preços
	Envio do processo para GJU com documentação atualizada para contratação
	Encaminhado para GFR para adequação do TR e para GFA para aprovação de contratação
	Processo enviado para contratação GJU
	Processo enviado para contratação GJU

	Processo enviado para contratação GJU
	Solicitação de documentos para contratação
	Encaminhado para contratação
	Devolução do processo a GFP/NAC com mapa de cotação
	Devolução do processo a GFP/NAC com mapa de cotação
	Devolução do processo a NAC com mapa de cotação
	Pesquisa de preços
	Processo na DIT, reavaliando os investimentos e orçamento que possuímos para decidir. Ainda sem previsão
	Envio de mapa de cotação de preços para GIN
	Processo encaminhado para contrataçãoGJU
	Processo na GIN aguardando autorização para prosseguir
	Questionada, GIC informou em 17/04 que TR está em revisão para substituição do Mendes Caldeira pelo Gabinete do Prefeito, e esse novo TR será encaminhado à GFC para nova pesquisa de preços
	Processo enviado à GIS para mantê-lo guardado até o tempo oportuno para continuidade.

	Encaminhado à GDM para sanar apontamento da GJU
	DIT informou " ação: mapear todos os contratos que temos com clientes com redundância de internet, detalhado por cliente."
	REVOGADO
19/02/2020	ASSINATURA DO CONTRATO
	ANULADO
	FASE DE CONTRATAÇÃO.